



Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З

28 февраля 2022 г.

№ 221

Воронеж

**Об утверждении дорожной карты региональных мероприятий по
проекту оказания адресной методической помощи
общеобразовательным организациям, имеющим низкие
образовательные результаты обучающихся в Воронежской области, в
2022 году**

В соответствии с приказами департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 29.01.2021 № 56 «Об участии Воронежской области в реализации проекта методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2021 году», от 01.12.2021 № 1638 «Об участии Воронежской области в реализации проекта методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году», от 27.01.2022 № 64 «О назначении муниципальных координаторов, кураторов и соответствующих образовательных организаций – участников проекта оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту региональных мероприятий по проекту оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся в Воронежской области, в 2022 году (далее – проект).

1.1. Региональному оператору проекта (ВИРО им. Н.Ф. Бунакова, Митрофанов) обеспечить организацию и проведение мероприятий в части касающейся.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Кузнецову О.В.

Руководитель департамента



Н.В. Салогубова

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области

от «22» 02 2022 года № 221

Дорожная карта региональных мероприятий по проекту оказания адресной методической помощи
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся в
Воронежской области, в 2022 году

№ п/п	Период реализации отдельного мероприятия	Наименование мероприятия	Целевая аудитория	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Организация – исполнитель, организации - соисполнители
1	В течение года	Информационное сопровождение мероприятий проекта	Участники образовательных отношений региона	Организация и ведение раздела образовательного портала Воронежской области посвященного работе проекта 500+. Освещение мероприятий региональной дорожной карты. Презентация методических материалов. Размещение банка лучших практик.	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова
2	До 01 марта 2022 года	Вебинар «Основные аспекты деятельности школы в рамках реализации проекта	Руководители школ 500+	Обсуждены основные направления деятельности школы в рамках проекта. Директора школ ознакомлены с дорожной	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова

		500+»		картой проекта, методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.	
3	До 01 марта 2022 года	Вебинар «Основные аспекты деятельности куратора в рамках реализации проекта 500+»	Кураторы и муниципальные координаторы школ 500+	Обсуждены основные направления деятельности куратора в рамках проекта. Кураторы ознакомлены с дорожной картой проекта, методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова
4	До 01 марта 2022 года	Установочный вебинар для участников проекта 500+ в 2022 г	Руководители школ 500+, кураторы и муниципальные координаторы	Выбор методик верификации рисков. Выработка общих подходов к разработке концептуальных документов. Представление успешных практик участников проекта 2021 года.	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова
5	До 15 марта 2022 года	Мониторинг муниципальных планов-графиков (дорожных карт) по сопровождению общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	Муниципальные координаторы	Разработаны и утверждены муниципальные планы-графики (дорожные карты) по сопровождению общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в каждом муниципальном образовании Воронежской области	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова
6	14 марта 2022 года	Круглый стол: «Менторская поддержка в современном образовании» в рамках серии мероприятий «Навигатор современного управления: менторство сегодня и завтра»	Кураторы и муниципальные координаторы	Рассмотреть понятие менторства в современном образовании. Различные подходы в системе менторства. Обсудить систему условий, ресурсов и процессов, необходимых для осуществления менторства.	ВЦПМ

7	16 марта 2022 года	Совещание муниципальных координаторов и кураторов школ	Кураторы и муниципальные координаторы	Проведено совещание по вопросам организации работы с общеобразовательными организациями – участниками проекта	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова
8	21 марта 2022 года	Методический семинар «Модели взаимодействия школ-менторов и ШНОР по переходу в эффективный режим функционирования и развития» в рамках серии мероприятий «Навигатор современного управления: менторство сегодня и завтра»	Руководители школ 500+	Произвести обмен опытом по ведению менторства. Познакомиться с нормативно-правовыми аспектами ведения менторства. Определить пути развития профессионально-педагогической компетентности школ, показавших низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях.	ВЦПМ
9	22 марта 2022 года	Семинар в очно-заочном формате «Сетевая форма реализации ООП с использованием возможностей цифровой образовательной среды» (в рамках методического сопровождения деятельности школьных команд и развития системы менторства)	Руководители школ 500+	Организация сетевого формы реализации ООП. Особенности реализации сетевых учебных курсов. Сетевые формы урочной и внеурочной деятельности. Организация проектного обучения в условиях сети. Реализация учебных курсов на базе Орион, ВГУ. Опыт МБОУ СОШ «Аннинский Лицей»	ВЦПМ
10	До 31 марта 2022 года	Семинар-стажировка «Эффективные управленческие технологии повышения качества образования в школах с низкими образовательными	Управленческие команды школ 500+	Командное обучение школ с низкими результатами. Школа-ментор представляет свой опыт по повышению качества образования	ВЦПМ

		<p>результатами на базе МБОУ «СОШ №25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россоши» (в рамках серии семинаров-стажировок «Повышение эффективности системы управления качеством образования в школах с низкими образовательными результатами»)</p>			
11	До 30 апреля 2022 года	<p>Семинар-стажировка «Эффективные управленческие технологии повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами» (в рамках серии семинаров-стажировок «Повышение эффективности системы управления качеством образования в школах с низкими образовательными результатами»)</p>	Управленческие команды школ 500+	Командное обучение школ с низкими результатами. Совместная работа школы-ментора и школы с низкими по повышению качества образования	ВЦПМ
12	До 30 апреля 2022 года	Семинар в очно-заочном формате «Ценности современного воспитания: проблемы, поиск, опыт» (в рамках методического сопровождения деятельности	Руководители школ 500+	Представление опыта работы МБОУ СОШ № 2 г. Россоши по реализации программы воспитания.	ВЦПМ

		школьных команд и развития системы менторства)				
13	До 30 апреля 2022 года	Региональный конкурс «Школа-школе: эффективное партнерство»	Управленческие команды школ 500+, кураторы	Рассмотреть модели взаимодействия школ-менторов с ШНОР в отделе образования и между школами- Номинация – построение модели взаимодействия менторов и ШНОР по переходу в эффективный режим функционирования и развития.	ВЦПМ	
14	До 15 мая 2022 года	Совещание муниципальных координаторов, кураторов и директоров школ «О результатах мониторинга концептуальных документов»	Руководители школ 500+, кураторы и муниципальные координаторы	Анализ затруднений в работе муниципальных координаторов и кураторов школ. Выявление затруднений в подготовке концептуальных документов. Анализ основных ошибок обнаруженных в результате выборочной проверки концептуальных документов. Разработка подходов к корректировке концептуальных документов	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова	
15	До 30 мая 2022 года	Семинар для директоров «Разработка ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС»	Руководители школ 500+	Проанализированы изменения ФГОС НОО и ФГОС ООО. Даны методические рекомендации по разработке ООП НОО и ООП НОО в соответствии с обновленными ФГОС.	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова	
16	До 30 мая 2022 года	Семинар в очно-заочном формате «Управленческий анализ как условие преодоления рисков низких образовательных результатов» (в рамках методического сопровождения деятельности	Руководители школ 500+	Представление опыта работы МБОУ СОШ № 90 г. Воронеж по реализации концепции развития в рамках проекта 500+ (2021 г).	ВЦПМ	

		школьных команд и развития системы менторства)				
17	До 30 мая 2022 года	Формирование банка лучших практик работы кураторов школ и муниципальных координаторов	Руководители школ 500+, кураторы и муниципальные координаторы	В региональный банк лучших практик включены не менее 1 практики муниципального координатора, не менее 2 практик кураторов школ	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова	
18	До 30 мая 2022 года	Организация участия педагогов ШНОР в федеральных курсах повышения квалификации (по согласованию с Академией Минпросвещения России).	Педагогические коллективы школ 500+	Освоены программы повышения квалификации для педагогов по формированию актуальных педагогических компетенций – не менее чем 80% педагогических работников, которым было рекомендовано прохождение курсовой подготовки.	ВЦПМ	
19	До 30 мая 2022 года	Проведение входной региональной диагностики (в форме онлайн-тестирования) предметных и методических компетенций педагогов ШНОР.	Педагогические коллективы школ 500+	Проведено входное региональное тестирование предметных и методических компетенций педагогов ШНОР по всем предметам, входящим в учебную нагрузку учителя.	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова	
20	До 30 мая 2022 года	Проведение входной региональной диагностики (в форме онлайн-тестирования) управленческих компетенций руководителей и заместителей руководителя ШНОР.	Руководители школ 500+	Проведено входное региональное тестирование управленческих компетенций руководителей и заместителей руководителя ШНОР.	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова	
21	До 20 августа 2022 года	Проведение оценки соответствия документов, размещенных школами и	Муниципальные координаторы	Муниципальными координаторами проекта проведена оценка соответствия документов, размещенных школами и согласованных	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова	

		согласованных кураторами в системе МДЭК, федеральным методическим рекомендациям муниципальными координаторами проекта		кураторами в системе МДЭК, федеральным методическим рекомендациям.	
22	До 1 сентября 2022 года	Методический семинар для директоров школ, на базе которых планируется открытие центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».	Руководители школ 500+	Даны методические указания по организации образовательного процесса в образовательной организации в связи с открытием центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова
23	До 15 сентября 2022 года	Проведение семинара для кураторов и директоров школ «Методические аспекты корректировки антирисковых программ»	Руководители школ 500+ и кураторы	Анализ затруднений в работе директоров и кураторов школ. Выработка общих подходов к разработке и коррекции антирисковых программ.	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова
24	До 15 октября 2022 года	Совещание директоров и кураторов школ – участников проекта по вопросам проведения второго мониторинга исполнения дорожных карт антирисковых программ	Руководители школ 500+ и кураторы	Анализ основных затруднений. Актуализация плана работы по исполнению дорожной карты.	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова
25	До 15 декабря	Проведение итоговой	Педагогические	Проведено итоговое региональное	ВИРО им. Н.Ф.

	2022 года	региональной диагностики (в форме онлайн-тестирования) предметных и методических компетенций педагогов школ.	коллективы школ 500+	тестирование предметных и методических компетенций педагогов школ по всем предметам, входящим в учебную нагрузку учителя.	Бунакова
26	До 15 декабря 2022 года	Проведение итоговой региональной диагностики (в форме онлайн-тестирования) управленческих компетенций руководителей и заместителей руководителя школ.	Руководители школ 500+	Проведено итоговое региональное тестирование управленческих компетенций руководителей и заместителей руководителя школ.	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова
27	До 30 декабря 2022 года	Проведение анализа хода и промежуточных результатов реализации проектов развития ШНОР.	Руководители школ 500+, кураторы и муниципальные координаторы	Проведена публичная презентация хода и промежуточных результатов реализации программ развития командами, включающими руководителей участников проектов, председателей МКС и кураторов. Адресные рекомендации по итогам презентации направлены учредителям организаций и в ДОНиМП ВО для принятия управленческих решений.	ВИРО им. Н.Ф. Бунакова